

Chalu elec'tronique #4

Code couleur : **ce qui a été acté** (sauf si l'une des personnes absente n'est pas d'accord), **ce qui est remis à la réunion suivante**, **ce qui doit être fait avant la réunion suivante**, **à voir avec CC 1 semaine** après la publication CR sans réaction il est validé

ODJ :

- Connaître le niveau d'implication des orga (1 réu par mois?)
- Qu'est ce qu'un festival ? Quels sont les besoins ?
- Charte

**Date : on part sur le samedi 30 août** Prévenir les festivals du coin à l'avance

### Les différents Pôle :

#### Communication :

Presse

Partenaire : essayer de trouver plus de partenaire, qui respecte l'éthique du festival, on donne des invites

Faire des pré-soirées pour communiquer

teaser + aftermovie

Vitrine du chalu

**Coordination Générale :** (2,3 personnes max. Avoir une vision globale de ce qui se passe)

- **Retroplanning**
- Financier - prévisionnel (une enveloppe pour chaque pôle pour faciliter la gestion des achats + éviter d'avancer les frais)

-> chaque pôle doit faire son prévisionnel, le montant de l'enveloppe sera faite en fonction)

**Prévisionnel doit être fait avant fin Mars**

- Gestion de la sécu
- Administratif : décl. sasem, demande de débit de boisson, appel Pompier / Gendarmerie, mairie
- Stand Prév

#### Coordination Technique :

besoin d'une équipe régisseur technique -> **Demander à Max Franca (Louison)**

- Logistique
- Electricité
- Eclairage site
- Son / lumière

Matos / Outils : Inventorier ce qu'on a (chacun doit nommer ses outils et matos)

-> **chaque pôle donne ses besoins au régisseur technique**

**Scéno :**

- Esthétique
- Sceno Scènes
- Coin chill

### **Bénévoles :**

1 référent bénévoles pour prépa et jour J

- Identifier les besoin de monde sur la semaine de montage
- Identifier les besoin de monde pendant le festival
- Créer mes planning dans l'idéal de se constituer une équipe
- Recrutement des bénévoles (avoir une charte de bonne tenue)
- Accueillir les bénévoles
- Prévoir les repas bénévoles à l'avance (Léa est motivée)
- Organisation des chantiers participatif (bien anticiper les chantier car en août tout le monde est en vacances)

### **Eco Team :**

- Gestion des toilettes sechets
- Valorisation des déchets
- Groupe de réflexion sur comment faire un festival le plus écologique possible
- Estimer l'empreinte carbone du festival
- Mise en place de Navettes (valence, romans, grenoble)

### **Team après midi :**

- Animation
- Marché
- Visites
- Bar / Resto

### **Parking :**

parking définitif ?

bénévoles parking

### **Restauration :**

Arnaud se propose de gérer la bouffe

Cathering - Carole ?

### **Bar :**

Gestion des stocks

### **Billetterie :**

Gestion de la billetterie

### **Semaine prépa :**

Parking / Camping

Prochaine réu fin janvier, date à définir

- charte graphique (donc arriver avec des idées)
- répartition dans les pôles, qui fait quoi?